

ALCOBENDAS



PLAN ESTRATÉGICO ALCOBENDAS 2030

CRONOGRAMA



Cronograma Plan Estratégico Alcobendas Lidera 2030		2021								2022											
		MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Proceso de Reflexión estratégica y Priorización de proyectos	Cierre laboratorios y presentación de resultados		■																		
	Agrupación y alineación de proyectos por indicador e impacto previsto en la estrategia					■	■														
	Reflexión estratégica por Ámbito (trabajo técnico interno)						■	■	■												
	Validación Propósito, Visión y Valores									■											
	Propuesta borrador Estrategia por Ámbito por parte Comisión Directiva								■	■	■	■	■								
	Trabajo Equipo de Gobierno Estrategia por Ámbitos											■	■								
	Trabajo del Consejo Social de la Ciudad (CSC) con la Estrategia por Ámbito												■	■							
	Presentación al Equipo de Gobierno y CSC Estrategia por Ámbitos														■						
	Trabajo priorización proyectos por el Equipo de Gobierno														■	■					
	Trabajo priorización proyectos por el CSC														■	■					
Aprobación, presentación y comunicación del Plan	Presentación proyectos al Equipo de Gobierno y CSC															■					
	Preparación documento final del Plan Estratégico										■	■	■	■	■	■					
	Aprobación del Plan por el Equipo de Gobierno y dar cuenta al Pleno Municipal							■										■			
	Campaña de comunicación SieteDías y RRSS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	Jornada de presentación a la Ciudadanía																		■	■	■